UBND TỈNH VĨNH LONG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 492 /QĐ-BQL	*Vĩnh Long, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BQL ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BQL ngày 25/5/2026 của Ban quản lý dự án nông nghiệp về việc tiếp tục ủy quyền chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện và ký các văn bản giai đoạn triển khai, thực hiện dự án và phân công, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-BQL ngày 10/7/2026 của Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Điều hành dự án 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, với nội dung chi tiết *theo phụ lục đính kèm*.

Điều 2. Các nội dung khác đã được phê duyệt theo Quyết định số 679/QĐ-BQL ngày 31/12/2025 và Quyết định số 291/QĐ-BQL ngày 10/7/2026 của Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật – Thẩm định, Quản lý và Điều hành dự án 2, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc (Truyền);
- Phòng KHTC (03b);
- Lưu VT, ĐHDA2.THien.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Lê Minh Truyền

Phụ lục. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
Dự án: Gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông khu vực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

(Đính kèm Quyết định số .492..../QĐ-BQL ngày 14 tháng 10 năm 2026)

STT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
	Nội dung được duyệt theo Quyết định số 679/QĐ-BQL ngày 31/12/2025										
1	Kiểm toán công trình	Kiểm toán tính pháp lý của hồ sơ dự án và lập báo cáo kiểm toán	1.037.696.751	Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	Mua bảo hiểm xây dựng cho gói thầu thi công xây dựng công trình	4.452.899.818		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	1080 ngày	Không
	Nội dung điều chỉnh										
1	Kiểm toán công trình	Kiểm toán tính pháp lý của hồ sơ dự án và lập báo cáo kiểm toán	1.037.696.751	Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ngân	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	05 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	Mua bảo hiểm xây dựng cho gói thầu thi công xây dựng công trình	4.452.899.818		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	1080 ngày	Không