UBND XÃ DẦU TIẾNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 196/QĐ-BQL	*Dầu Tiếng, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Định An 88; Định An 89; Định An 94; đường DotChampa (đoạn từ đường Định An 89 đến ranh xã Minh Thạnh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ DẦU TIẾNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BQL ngày 20/11/2026 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Công trình Xây dựng tại Tờ trình số 122/TTr-BQL ngày 20/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Định An 88; Định An 89; Định An 94; đường DotChampa (đoạn từ đường Định An 89 đến ranh xã Minh Thạnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự Nâng cấp, mở rộng đường Định An 88; Định An 89; Định An 94; đường DotChampa (đoạn từ đường Định An 89 đến ranh xã Minh Thạnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý Công trình Xây dựng; Phòng Kế hoạch – Tài Chính thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- GĐ, Phó GĐ Quân;
- Lưu: VT, pdf.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ DẦU TIẾNG T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ DẦU TIẾNG

Trần Khắc Mỹ

U.B.N.D XÃ DẦU TIẾNG T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ DẦU TIẾNG

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Định An 88; Định An 89; Định An 94; đường DotChampa (đoạn từ đường Định An 89 đến ranh xã Minh Thạnh
(Kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-BQL ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Dầu Tiếng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, trình thẩm định và đăng tải TBMT lên hệ thống đấu thầu quốc gia; Mở E-HSDT, đánh giá, thương thảo hợp đồng và trình thẩm định KQLCNT	92.215.796 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo quy định.	120.000.000 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát các hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, từ khi bắt đầu khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.	1.500.227.120 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Tư vấn kiểm toán	Thực hiện thu thập thông tin về dự án, công tác quyết toán và quyết toán vốn đầu tư của dự án.	317.879.327 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình	175.230.402 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
6	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng	Thi công xây dựng	Thực hiện công tác thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.	70.394.112.940 Trong đó: - Thi công xây dựng: 70.194.112.940 - Dự phòng: 200.000.000	Ngân sách thành phố (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã).	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**72.599.665.585**								