TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 727 /QĐ-CSDT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa các hạng mục xây dựng – Đội sản xuất Đoàn Văn Tiến

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-HĐQT CSVN ngày 05/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Công Nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cao Su Dầu Tiếng;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐTVCSDT ngày 25/02/2026 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 624/QĐ – HĐTVCSVN ngày 10/12/2025;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-CSDT ngày 13/01/2026 về việc kiện toàn tổ chuyên gia xét thầu các công trình giao thông, kiến trúc;

Theo đề nghị của các phòng ban chức năng tại Tờ trình số 2482/TTr-QLĐT&XD ngày 06/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các hạng mục xây dựng – Đội sản xuất Đoàn Văn Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa các hạng mục xây dựng – Đội sản xuất Đoàn Văn Tiến gồm các nội dung chi tiết sau:

- Tổng giá trị dự toán: 141.263.000 đồng

1. Phần công việc đã thực hiện: Không có
2. Phần không thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu: Không có
3. Công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn thực hiện	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Sửa chữa các hạng mục xây dựng - ĐSX. Đoàn Văn Tiến	1/ Trụ bảng tên lô - SL: 26 cái; 2/ Sửa chữa trạm bảo vệ lô 13, 51,60;	141.263.000	Vốn giá thành sản xuất	Chào giá trực tuyến rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày

		3/Làm hệ thống thoát nước trên vùng lô ngập úng lô 14a/29d; 4/ Di chuyển cống chứa nước lô 7c,2a; Đổ đá chống xói mòn lô 30b/30d; Sửa chữa hạ lưu cống 71a/70c								

Điều 2. Giao cho Tổ chuyên gia xét thầu thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Tổ chuyên gia xét thầu và các trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Quản Lý Đầu tư và Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT&XD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3700146... C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DẦU TIẾNG
X. DẦU TIẾNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thiện Sinh