UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BQL CÁC DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH

Số: 1073 /QĐ-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8)
Dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài – xã Tuy An Đông.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: số 003/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc tổ chức lại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên; số 01979/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 Tổ chức lại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 02133/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Quản lý; số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; số 1268/QD-UBND ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài – xã Tuy An Đông; số 2605/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 Về việc Phê duyệt dự án thành phần 1: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài - xã Tuy An Đông.

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BQL ngày 14/11/2026 của Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, dự án thành phần 1: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài - xã Tuy An Đông).

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch Tổng hợp (tại Tờ trình số 02/TTr-KHTH-VB ngày 15/11/2026 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8), Dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài – xã Tuy An Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8), Dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài – xã Tuy An Đông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng, Phụ trách các phòng thuộc Ban Quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, XD;
- Kho bạc nhà nước khu vực XIV-phòng giao dịch số 15;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Đặng Khoa Đãm

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 8)

Dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài – xã Tuy An Đông.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQL ngày /11/2026 của BQL các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Đồng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk	Gói thầu 10TV	Tư vấn Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ dự án – dự án thành phần 1	326.238.000	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Qúy IV/2026	Trọn gói	630 ngày	Không
2		Gói thầu 11TV	Tư vấn Thí nghiệm đất yếu – dự án thành phần 1	1.430.171.652		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	360 ngày	
3		Gói thầu 12TV	Tư vấn siêu âm, thí nghiệm cọc khoan nhồi – dự án thành phần 1	1.670.058.484		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Qúy I/2027	Trọn gói	360 ngày	
4		Gói thầu 01BH	Bảo hiểm công trình – dự án thành phần 1	2.375.175.083		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Qúy IV/2026	Theo tỷ lệ phần trăm	630 ngày	
5		Gói thầu 01XL	Thi công xây lắp toàn bộ công trình – dự án thành phần 1	616.598.228.672		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Qúy IV/2026	Đơn giá điều chỉnh	630 ngày	
6		Gói thầu 13TV	Giám sát thi công xây lắp toàn bộ công trình – dự án thành phần 1	5.497.433.755		Tự thực hiện	-	10 ngày	Qúy IV/2026	Trọn gói	630 ngày	
Tổng giá gói thầu				**627.897.305.646**								