TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1199/QĐ-KHoPC

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-EVNCPC ngày 04 tháng 5 năm 2026 Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-EVNCPC ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành danh mục các trường hợp có thể áp dụng hình thức ký hợp đồng trực tiếp trong hoạt động mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-EVNCPC ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc giao vốn SCL năm 2026 - KHoPC;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-KHoPC ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung danh mục và giá trị sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-KHoPC ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán sửa chữa lớn công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-KHoPC ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-KHoPC ngày 17 tháng 10 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh phương án kỹ thuật - dự toán sửa chữa lớn công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang;

Theo đề nghị của Phòng KH tại Tờ trình số 1213/KH ngày 22 tháng 10 năm 2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do phê duyệt điều chỉnh: Điều chỉnh giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện gói thầu do điều chỉnh PAKT-DT theo Quyết định số 1177/QĐ-KHoPC ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Phòng KH chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng TCKT, ĐT, KH và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ Công ty;
- Lưu: VT, ĐT (Hieu.01).

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hồ Thái Yên Kha

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang.

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-KHoPC ngày /9/2026)

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã có thuế GTGT) Đồng	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Khánh Hòa	1226_SCL_XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang	Thi công sửa chữa công trình	45.002.886	Vốn SCL do Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho Công ty Điện lực Khánh Hòa năm 2026	Ký hợp đồng trực tiếp cho nhà thầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	/	15 ngày	Tháng 9/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng	/
2		1226_SXKD_HH: Mua sắm 01 bộ giàn ắc quy kín khí 220VDC-200Ah cho trạm 110kV Trung tâm Nha Trang	Mua sắm 01 bộ giàn ắc quy kín khí 220VDC-200Ah	165.000.000		Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	/	20 ngày	Tháng 9/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	/
Tổng giá gói thầu (đã có thuế GTGT)				**210.002.886**								

Nội dung sau khi điều chỉnh:

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã có thuế GTGT) Đồng	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Khánh Hòa	1226_SCL_XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa giàn ắc quy trạm 110kV Trung tâm Nha Trang	Thi công sửa chữa công trình	45.002.886	Vốn SCL do Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho Công ty Điện lực Khánh Hòa năm 2026	Ký hợp đồng trực tiếp cho nhà thầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	/	15 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng	/
2		1226_SXKD_HH: Mua sắm 01 bộ giàn ắc quy kín khí 220VDC-200Ah cho trạm 110kV Trung tâm Nha Trang	Mua sắm 01 bộ giàn ắc quy kín khí 220VDC-200Ah	231.766.257		Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	/	20 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	/
Tổng giá gói thầu (đã có thuế GTGT)				**276.769.143**								