UBND TỈNH TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4094 /QĐ-BQLDA

Tây Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ - Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-STC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026- 2030;

Căn cứ Quyết định số 11882/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 18501/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-BQLDA ngày 19/8/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh;

Căn cứ Báo cáo số 753/BC-KHTĐ ngày 29/9/2026 của Phòng Kế hoạch - Thẩm định về việc Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh;

Theo đề nghị của Phó Giám đốc phụ trách Phòng Quản lý công trình dân dụng

tại Tờ trình số 4074 /TTr-BQLDA ngày 09/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh. Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản lý công trình dân dụng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- PGĐ Nguyễn Anh Phương (chỉ đạo, thực hiện);
- Lưu: VT, P.CTDD. Phuongdoan.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TỈNH TÂY NINH

Trương Văn Dễ

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh

(Kèm theo Quyết định số 4094 /QĐ-BQLDA ngày 09 tháng 10 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	**33.913.000** (Trong đó: Dự phòng 0%)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh	Tư vấn xây dựng cấu hình thiết bị y tế	Tư vấn xây dựng cấu hình thiết bị y tế	**26.507.000** (Trong đó: Dự phòng 0%)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh	Giám sát lắp đặt thiết bị y tế và thiết bị thông thường	Giám sát lắp đặt thiết bị y tế và thiết bị thông thường	**77.991.000** (Trong đó: Dự phòng 0%)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị xây dựng	**4.950.990.000** (Trong đó: - XL+TB: 4.877.822.880. - DP (1,5%): 73.167.343)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
5	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh	Mua sắm thiết bị	Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế và thiết bị thông thường	**9.379.317.000** (Trong đó: - TB: 9.240.706.800 - DP (1,5%): 138.610.602)	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5]***				**14.468.718.000**								