UBND XÃ TU MƠ RÔNG **BAN QLDA&DVCI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 701c/QĐ-BQL	*Tu Mơ Rông, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đường Đăk Chum 2 đi khu sản xuất

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH XÃ TU MƠ RÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024; Luật xây dựng số 135/2025/QH15, ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP, ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP, ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND, ngày 13/10/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 324b/QĐ-UBND, ngày 14/10/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường Đăk Chum 2 đi khu sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 701b/QĐ-BQL, ngày 29/10/2026 của Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa đường Đăk Chum 2 đi khu sản xuất;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định tại Tờ trình số 414/TTr-TTĐBQL, ngày 29/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đường Đăk Chum 2 đi khu sản xuất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đường Đăk Chum đi khu sản2 xuất, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Bộ phận chuyên môn của Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Bộ phận chuyên môn của Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- UBND xã (b/c);
- Ban QLDA&DVCI xã;
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TU MƠ RÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Đỗ Thanh Thế

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐĂK CHUM 2 ĐI KHU SẢN XUẤT

(Kèm theo Quyết định số 701c/QĐ-BQL, ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
1	Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông	Xây dựng	Thi công xây dựng	907.134.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Không	Không quá 15 ngày	Từ Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày
2		Tư vấn giám sát xây dựng	Giám sát xây dựng	34.097.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không	Không quá 15 ngày	Từ Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá gói thầu: 941.231.000 đồng											
Nguồn vốn: (*) Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.											