UBND XÃ TÂN AN HỘI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1717/QĐ-BQL	*Tân An Hội, ngày 17 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TÂN AN HỘI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân An Hội về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân An Hội về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-BQL ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-BQL ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BQL ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội;

Theo đề nghị của Tổ Quản lý công trình xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-QLCTXD ngày 17 tháng 8 năm 2026 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1101/QĐ-BQL ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐKhoa.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TÂN AN HỘI

Nguyễn Văn Vững

UBND XÃ TÂN AN HỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội

(Đính kèm Quyết định số 1717/QĐ-BQL ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội)

I. Điều chỉnh gói thầu

STT	Tên gói thầu theo Quyết định số 1101/QĐ-BQL	Tóm tắt công việc theo KHLCNT đã duyệt	Giá gói thầu đã duyệt (đồng)	Thời gian thực hiện gói thầu đã duyệt	Tên gói thầu điều chỉnh	Tóm tắt công việc điều chỉnh	Giá gói thầu điều chỉnh (đồng)	Thời gian thực hiện gói thầu điều chỉnh	Ghi chú
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây dựng, Thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây dựng, Thiết bị	99.487.636	90 ngày	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây dựng	77.908.438	60 ngày	Theo Quyết định số 1715/QĐ-BQL ngày 17/8/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội.

II. Bổ sung gói thầu

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
10	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị	26.617.457	Vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III-IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Theo Quyết định số 1715/QĐ-BQL ngày 17/8/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Sửa chữa nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn xã Tân An Hội

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG