ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH LẠC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1268 /QĐ-UBND	*Thạch Lạc, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của chính Phủ số 210/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP của quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thạch Lạc: Số 465/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn xã Thạch Lạc năm 2026 - 2030; số 745/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc; số 834/QĐ-UBND ngày 13/07/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc; số 846/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 về việc phê duyệt kết quản lựa chọn nhà thầu gói thầu 02.KSTK Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc; số 1073/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 về việc phê duyệt dự án Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 231/TTr-KT ngày 04/11/2026 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đoạn từ ngã tư đến nhà ông Hồ Hồng thôn Trung Lạc như nội dung tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, giao Phòng Kinh tế; Tổ tham mưu, thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh Tế; Tổ trưởng tổ tham mưu, thực hiện dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THẠCH LẠC T.HÀ TĨNH

Trần Xuân Hoàng

PHỤ LỤC - BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2026 của UBND xã)

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND XÃ THẠCH LẠC	XL.01	Thi công xây dựng công trình	1998.451.000	Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
2		GS.02	Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL.01	64.010.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án		
3		QLDA.03	Tư vấn quản lý dự án	55.957.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án		
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU				2.118.419.000 đồng									

UBND XÃ THẠCH LẠC