UBND XÃ EA KLY **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 135 /QĐ-PKT	*Ea Kly, ngày 25 tháng 09 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa đường giao thông liên thôn từ quốc lộ 26 đi thôn 14B và thôn 16, xã Ea Kly

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ EA KLY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 07/08/2026 của UBND xã Ea Kly về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa đường giao thông liên thôn từ quốc lộ 26 đi thôn 14B và thôn 16, xã Ea Kly;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 21/09/2026 của UBND xã Ea Kly về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đường giao thông liên thôn từ quốc lộ 26 đi thôn 14B và thôn 16, xã Ea Kly.

Xét đề nghị của bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường giao thông liên thôn từ quốc lộ 26 đi thôn 14B và thôn 16, xã Ea Kly với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT-UBND.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. EA KLY - T. ĐẮK LẮK

Lê Văn Nam

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	**Phần công việc đã thực hiện**			**251.899.000**									
1	Phòng Kinh tế	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT	234.002.000									
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán	17.897.000									
II	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**			**34.044.000**									
1	Phòng Kinh tế	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT		1.140.000									
2		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		32.904.000									
III	**Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**14.250.000**									
1		Dự phòng		14.250.000									
IV	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**5.699.807.000**	Ngân sách xã								
1	Phòng Kinh tế	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	161.078.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không	
2		Tư vấn Lập HSMT + đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	18.430.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	
3		Tư vấn thẩm định HSMT+ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định HSMT+ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	10.654.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	12.369.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		11 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	90 ngày	Không	
5		Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công	170.613.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý III/2028	Trọn gói	90 ngày	Không	
6		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	5.326.663.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không	