TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Số: 5130/QĐ-PCTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực phía Tây Điện lực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng 2025 số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ "Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu";

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-PCTH ngày 09/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa V/v Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-EVNNPC ngày 09/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5091/QĐ-PCTH ngày 13/11/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án "Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực phía Tây Điện lực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2027";

Tờ trình số 1194/QLDA ngày 9/11/2026 của Ban Quản lý dự án Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho các dự án thuộc danh mục ĐTXD bổ sung năm 2027 (QĐ 1519/QĐ-EVNNPC ngày 09/8/2026 và QĐ 1406/QĐ-EVNNPC ngày 24/7/2026) – Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo tờ trình số 1232/QLDA ngày 13/11/2026 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực phía Tây Điện lực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2027 và Biên bản thẩm định số 1810/TTĐ ngày 14/11/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT- Công ty Điện lực Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực phía Tây Điện lực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2027", với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban Quản lý dự án, Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Tổ thẩm định trong công tác đấu thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa, cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, cập nhật dự toán gói thầu trước thời điểm mở thầu (nếu cần) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó Giám đốc phụ trách, các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (16b).

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Hoàng Hải

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ KHU VỰC PHÍA TÂY ĐIỆN LỰC TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA NĂM 2027

I. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu[2]	Đơn vị thực hiện[3]	Giá trị[4] (đ)	Văn bản phê duyệt[5]
1	Khảo sát, tư vấn thiết kế	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trường Thi	551.995.438	HĐ số 02/9/26/TVTKTT1519/PCTH-TT, ngày 24/9/2026
Tổng giá trị: 551.995.438 đ				

II. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT	Nội dung công việc[2]	Đơn vị thực hiện[3]	Giá trị[4] (đ)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Công ty Điện lực Thanh Hóa	87.628.000
2	Chi phí Quản lý dự án	Công ty Điện lực Thanh Hóa	249.295.956
3	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng	Công ty Điện lực Thanh Hóa	6.343.312
4	Chi phí thẩm định dự án	Công ty Điện lực Thanh Hóa	1.149.025
5	Chi phí thẩm tra quyết toán	Công ty Điện lực Thanh Hóa	22.004.550
6	Chi phí lãi vay ngân hàng	Công ty Điện lực Thanh Hóa	226.844.186
7	Chi phí dự phòng còn lại	Công ty Điện lực Thanh Hóa	76.423.288
Tổng giá trị: 669.688.317 đ			

III. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT	Nội dung	Giá trị (đ)
1	Kiểm toán công trình	80.014.473
2	Mua sắm dây chì và ghíp L-IPC	38.313.260
Tổng giá trị: 118.327.733 đồng		

IV.PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4] (đ)	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa	Cung cấp hàng hóa và xây lắp	Mua sắm vật tư thiết bị, thi công xây lắp, thí nghiệm, lắp đặt vật tư thiết bị vào công trình	10.263.266.778	EVN NPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý 4/2026	Đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	322.292.904	EVN NPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng

						mạng)						
3		Trích đo bản đồ địa chính	Đo vẽ, lập hồ sơ cấp đất	169.428.830	EVN NPC	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý 4/2026	Đơn giá cố định	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**10.754.988.512 đ**								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng 5% đối với gói thầu "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" và 0% đối với các gói thầu còn lại được tính trên TMĐT được duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án số: 5091/QĐ-PCTH ngày 13/11/2026, sẽ được chuẩn xác khi phê duyệt dự toán gói thầu (nếu thay đổi).