UBND XÃ TIÊN PHƯỚC
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 214 /QĐ-KT

Tiên Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn
Địa điểm: xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TIÊN PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định sửa đổi bổ sung số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường, hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND;

Căn cứ Thông báo kết luận số 254/TB-ĐU ngày 09 tháng 10 năm 2026 Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại cuộc họp ngày 08/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã Tiên Phước Phê duyệt danh mục và giao chủ đầu tư thực hiện công trình theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND năm 2026 trên địa bàn xã Tiên Phước;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Tiên Phước về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn; Địa điểm: xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng.

Xét Tờ trình số 27/TTr-BPTC ngày 27/10/2026 của Bộ phận Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn; Địa điểm: xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Xây dựng, Tài chính – Kế hoạch thuộc Phòng Kinh tế xã Tiên Phước; các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Chi bộ Phòng KT (b/c);
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TIÊN PHƯỚC - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Nguyên Hùng

vietmq - 28/10/2026 10:22:39 - vietmq - vietmq

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn
Địa điểm: Xã Tiên Phước, Thành phố Đà Nẵng
Kèm theo Quyết định số: 214 /QĐ-KT ngày 27 /10/2026 của Phòng Kinh tế xã Tiên Phước

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Phòng Kinh tế xã Tiên Phước	Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình	32.546.000	Ngân sách thành phố và ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng	Không
2		Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng công trình hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	1.266.501.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
3		Quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án công trình	38.265.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không
Tổng cộng				**1.337.312.000**								

vietmq - 29/10/2026 10:22:39 - vietmq - vietmq - vietmq