UBND XÃ CAO LỘC **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 993 /QĐ-KT	*Cao Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CAO LỘC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026- 2030 và dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Cao Lộc về chủ trương đầu tư dự án: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-KT ngày 09/10/2026 của phòng Kinh tế xã Cao Lộc về việc phê duyệt dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc;

Xét đề nghị của Tổ Quản lý dự án XDCT tại Tờ trình số 03/TTr-TQLDA ngày 12/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc, với nội dung chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Tổ Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Tổ Trưởng Tổ Quản lý dự án XDCT công trình: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc và các thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu HS +ĐV.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.CAO LỘC - T.LẠNG SƠN

Hoàng Hồng Nguyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường GTNT Nà Sla - Lục Ngoãng, xã Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KT, ngày 12/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Cao Lộc)

ĐVT: VN đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Phòng kinh tế xã Cao Lộc	Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	120.664.000	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương, nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí. Vốn ngân sách xã.	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	270 ngày (theo tiến độ thực hiện dự án)	Không thực hiện
2		Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT	347.478.202		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện
3		Chi phí thẩm tra	Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế	16.088.587		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	20 ngày	Không thực hiện
4		Chi phí giám sát khảo sát	Tư vấn giám sát khảo sát	7.378.286		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	15 ngày	Không thực hiện
5		Chi phí trích đo	Tư vấn trích đo	100.000.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	20 ngày	Không thực hiện
	Tổng giá trị gói thầu: 591.609.075 đồng.											