BND XÃ BÚNG LAO **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:929/QĐ-PKT	*Búng Lao, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt bản Búng, Co Nỏng, Xuân Tre xã Búng Lao

PHÒNG KINH TẾ XÃ BÚNG LAO

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của UBND xã Búng Lao về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã Búng Lao;

Căn cứ Quyết định số 5605/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của UBND xã Búng Lao về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt bản Búng, Co Nỏng, Xuân Tre xã Búng Lao;

Căn cứ Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của UBND xã Búng Lao về việc phân bổ vốn chi tiết vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất năm 2026 cho dự án: Nước sinh hoạt bản Búng, Co Nỏng, Xuân Tre xã Búng Lao;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nước sinh hoạt bản Búng, Co Nỏng, Xuân Tre xã Búng Lao với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, các bộ phận chuyên môn của Phòng Kinh tế xã Búng Lao có trách nhiệm tham mưu triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lãnh đạo phòng, bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Phan Đức Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: NƯỚC SINH HOẠT BẢN BÚNG, CO NỎNG, XUÂN TRE XÃ BÚNG LAO

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-PKT ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Búng Lao)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
1	Phòng Kinh tế xã Búng Lao	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; giám sát, đánh giá đầu tư	244.254.304	Nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn Thu từ sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2026 và các năm tiếp theo	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	08 tháng (Theo tiến độ thực hiện dự án)	Không đề xuất
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập HSMT theo thiết kế; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá HSDT	36.372.926		Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	
3		Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	18.186.464		Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
4		Xây lắp + thiết bị	Nước sinh hoạt bản Búng, Co Nỏng, Xuân Tre xã Búng Lao Lao đảm bảo theo quy định tại Luật Xây dựng 10/12/2025 và Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026	9.256.133.334		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	08 tháng	
5		Giám sát thi công xây dựng + thiết bị	Giám sát nhà thầu thi công thực hiện về Tiến độ, khối lượng, chất lượng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động	224.838.247		Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	08 tháng (Theo thời gian thi công xây dựng)	
Tổng cộng giá gói thầu: 9.779.785.275 đồng.												