TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG
Số: 1687/QĐ-NĐMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ SXKD Đợt 18 - năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-GENCO3 ngày 31/01/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2026 về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3.

Theo đề nghị của Phòng KHVT tại tờ trình ngày 10/09/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ SXKD Đợt 18- năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ SXKD Đợt 18 - năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông bà Trưởng/Phó các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 3502208399-008-C.T.C.P
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Hữu Tuấn

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤC VỤ SXKD NĂM 2026 ĐỢT 18

(Ban hành kèm theo quyết định số 1684/QĐ-NĐMD ngày 10/09/2026)

Stt	Tên chủ đầu tư (2)	Tên gói thầu (3)		Giá gói thầu (Đồng) (4)	Nguồn vốn (5)	Hình thức lựa chọn nhà thầu (6)	Phương thức lựa chọn nhà thầu (7)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (8)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (9)	Loại hợp đồng (10)	Thời gian thực hiện gói thầu (11)	Tùy chọn mua thêm (12)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 78: Cung cấp, lắp đặt thiết bị lấy mẫu khí tại ống khói của 04 lò hơi	Cung cấp, lắp đặt thiết bị lấy mẫu khí tại ống khói của 04 lò hơi cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	7.146.587.678	Vốn KHCB	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 79: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát online MBA	Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát online MBA cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	15.937.867.000	Vốn KHCB	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
3	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 80: Cung cấp các license cho Công ty Nhiệt điện Mông Dương năm 2026	Cung cấp các license cho Công ty Nhiệt điện Mông Dương năm 2026	1.192.117.000	Vốn SXKD của Công ty NĐMD	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
4	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 81: Nâng cấp phần mềm máy tính vận hành hệ thống cấp than lò hơi cho 02 tổ máy	Nâng cấp phần mềm máy tính vận hành hệ thống cấp than lò hơi cho 02 tổ máy cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	5.679.893.100	Vốn KHCB	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
5	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 82: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng và công trình đại tu tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng và công trình đại tu tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	735.707.064	Vốn SXKD của Công ty nhiệt điện Mông Dương và Vốn KHCB	Đấu thầu rộng rãi (Đấu thầu qua mạng)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng
6	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 83: Bảo trì thang máy, vận thăng năm 2026 cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	Bảo trì thang máy, vận thăng năm 2026 cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	280.908.000	Vốn SXKD của Công ty NĐMD	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng
7	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	Gói thầu số 84: Cung cấp, lắp đặt bộ vi xử lý công nghiệp của tủ điều khiển trung tâm Optimizer 4.0	Cung cấp, lắp đặt bộ vi xử lý công nghiệp của tủ điều khiển trung tâm Optimizer 4.0 cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1	296.170.560	Vốn SXKD của Công ty NĐMD	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn (qua mạng)	Không có phương thức lựa chọn nhà thầu	120 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng				**31.269.250.402**								