TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Số: 2657/QĐ-PCHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 02 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 cho Công ty Điện lực Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-PCHY ngày 25/11/2022 của Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên V/v Phê duyệt BCKTKT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 620/BCTĐ-PCHY ngày 29/11/2022 của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐTXD thuộc thẩm quyền phê duyệt của PCHY;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2023 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án Công ty Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Công ty Điện lực Hưng Yên và các ông (Bà) trưởng phòng chức năng thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- EVN*NPC* (để b/c):
- GĐ, PGĐ ĐTXD PCHY;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Lương Minh Thanh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2023

TT	Tên gói thầu	Lĩnh vực	Giá gói thầu (Đã bao gồm VAT 10%) VND	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói 02 – Mua sắm máy biến áp phân phối	Mua sắm	1,573,234,685	Vốn TDTM của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói 03 – Xây lắp và mua sắm VTTB còn lại	Xây lắp	7,390,272,869	Vốn TDTM của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	150 ngày
3	Gói 04 – Tư vấn giám sát thi công	Tư vấn	112,551,011	Vốn KHCB của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	150 ngày
4	Gói 05 – Thí nghiệm hiệu chỉnh	Phi tư vấn	127,153,813	Vốn KHCB của EVN*NPC*	Tự thực hiện, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	150 ngày
5	Gói 06 – Kiểm toán công trình	Tư vấn	71,509,408	Vốn KHCB của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	150 ngày