UBND XÃ CẦN ĐƯỚC **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 952 /QĐ-BQLDA	*Cần Đước, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CẦN ĐƯỚC

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ thông tư số 129/2026/TT-BTC ngày 27/8/2026 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư và đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Cần Đước về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của HĐND xã Cần Đước về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của HĐND xã Cần Đước về việc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 9819/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của UBND xã Cần Đước về việc phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 3206/TĐ-PKT ngày 27/10/2026 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp;

Căn cứ Quyết định số 10842/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của UBND xã Cần Đước về việc phê duyệt dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp;

Căn cứ Quyết định số 10998/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND xã Cần Đước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2026;

Xét Tờ trình số 951/TTr-TKT ngày 03/11/2026 của Tổ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận quản lý xây dựng cơ bản, kế toán tài vụ đơn vị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND xã;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CẦN ĐƯỚC T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Võ Hoàng Vân

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục ấp, liên ấp

(Đính kèm Quyết định số 952/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Cần Đước)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
THI CÔNG XÂY DỰNG												
1	Ban Quản lý dự án xã Cần Đước	Xây lắp	Thi công xây dựng	479.133.000 *(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 466.738.000 đồng. - Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công là 4.191.609 đồng. - Chi phí dự phòng là: 8.204.000 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách và vốn nhân dân đóng góp	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
DỊCH VỤ TƯ VẤN												
2	Ban Quản lý dự án xã Cần Đước	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	12.093.000	Nguồn vốn ngân sách và vốn nhân dân đóng góp	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu (làm tròn):					**491.226.000 đồng**							