TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3135/QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 3

Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 18/9/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế mua sắm tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của Tổng Giám đốc EVNNPT về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng giám đốc cho Giám đốc đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 29/07/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao PTC1 làm chủ đầu tư dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3 (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 3077/QĐ-PTC1 ngày 14/10/2026 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dưng Dự án;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 3 và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 3 của Dự án;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 3 của dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- PGĐ Phạm Quang Hòa;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phúc An

1NPT\TRANQUOCCUONG(Trần Quốc Cường) 20/10/2026 10:

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - ĐỢT 3
Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	PTC1	Gói thầu số 5: Cung cấp VTTB nhị thứ và dịch vụ	Cung cấp, vận chuyển VTTB nhị thứ và dịch vụ (Khai báo cấu hình, scada, kiểm định, đo đếm điện năng, ATTT, lắp đặt nhị thứ…)	16.126.833.231	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn - 1 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
2	PTC1	Gói thầu số 6: Thi công xây lắp	Xây dựng ngoài trời, hệ thống PCCC; Tháo dỡ, lắp đặt MBA, VTTB nhất thứ, HT chống sét, chiếu sáng…; Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB; Kiểm định an toàn thiết bị.	13.464.006.102	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn - 1 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
3	PTC1	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát xây lắp	Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.209.807.813	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn - 2 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	PTC1	Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm cho công tác thi công xây dựng, lắp đặt VTTB	173.475.549	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn - 1 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 4/2026	Theo tỷ lệ phần trăm	840 ngày	Không áp dụng
5	PTC1	Gói thầu số 9: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	290.004.186	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn - 2 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 1/2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**31.264.126.881**								

Ghi chú:

- Giá các gói thầu (bao gồm VAT và dự phòng) được lập trên cơ sở Quyết định số 3077/QĐ-PTC1 ngày 14/10/2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu số 8: bao gồm toàn bộ thời gian thi công xây lắp + 24 tháng bảo hành.

1NPT\TRANQUOCCUONG(Trần Quốc Cường) 20/10/2026 10:15