UBND XÃ HOÀNG AN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do -Hạnh phúc**
Số: 225 /QĐ-QLDA	*Hoàng An, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng trường tiểu học, THCS Hoàng Đan xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ HOÀNG AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của Hội đồng nhân dân xã Hoàng Đan về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng trường tiểu học, THCS Hoàng Đan xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương;

Căn cứ Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của UBND xã Hoàng Đan về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng trường tiểu học, THCS Hoàng Đan xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương;

Căn cứ Quyết định số 151./QĐ-UBND ngày 20/7/2026 về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Hoàng An;

Xét đề nghị của Tổ kỹ thuật Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 65/TTr-TKT ngày 14/10/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng trường tiểu học, THCS Hoàng Đan xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ trưởng các Tổ: Kỹ thuật, Hành chính - Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- CVP, PCVP HĐND&UBND xã (b/c);
- Như điều 2 (t/h);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hứa Mạnh Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS HOÀNG ĐAN XÃ HOÀNG ĐAN, HUYỆN TAM DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số: 125/QĐ-QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án xã Hoàng An)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Xây lắp	Thực hiện thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, ATLĐ…	10.905.468.360	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026 - Quý I/2027	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát về chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công	279.496.249		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026 - Quý I/2027	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu	Thẩm tra dự toán giá gói thầu	20.796.728		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026 - Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn được nhà thầu theo quy định của Pháp luật	42.247.784		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026 - Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)	Không áp dụng

5	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thực hiện thẩm định HSMT, đánh giá KQLCNT	21.810.936		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026 - Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)	Không áp dụng
6	Ban Quản lý dự án xã Hoàng An	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án/hạng mục hoàn thành	92.282.889		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**11.484.959.011**								