UBND XÃ MỸ TỊNH AN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1617a/QĐ-PKT	*Mỹ Tịnh An, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xử lý sạt lở sông Bảo Định

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ MỸ TỊNH AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 8905/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An về việc phê duyệt chủ trương dự án Xử lý sạt lở sông Bảo Định.

Căn cứ Quyết định số 1616a/QĐ-PKT ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An về việc phê duyệt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư của dự án đầu tư xây dựng dự án Xử lý sạt lở sông Bảo Định;

Theo đề nghị của Tổ Quản lý công trình tại Tờ trình số 211/TTr-TQLCT ngày 16 tháng 11 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xử lý sạt lở sông Bảo Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý sạt lở sông Bảo Định với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý công trình, Công chức kế toán Phòng Kinh tế xã, Trưởng Phòng Giao dịch số 13 (Kho bạc nhà nước Khu vực XVIII) và các công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. MỸ TỊNH AN - T. ĐỒNG ...

Phạm Thế Tụng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xử lý sạt lở sông Bảo Định
(Kèm theo Quyết định số 1617a/QĐ-PKT ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An)

Số TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thực hiện công tác Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án	85.659.100	Nguồn dự phòng ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế - dự toán dự án	5.012.230		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	05 ngày	
3		Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác Quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành	43.964.799		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá gói thầu				**134.636.129**								