UBND XÃ PHÚ PHỤNG **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 491 /QĐ-KT	*Phú Phụng, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tuyến Lộ Ba Đơ

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ PHỤNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 5945/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Căn cứ Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng về việc phê duyệt dự án: Tuyến Lộ Ba Đơ.

Căn cứ vào báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 486/BC-KT ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến Lộ Ba Đơ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế xã Phú Phụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến Lộ Ba Đơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã Phú Phụng giao nhiệm vụ cho các công chức phụ trách lĩnh vực, phụ trách kế toán thực hiện công việc theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các công chức phụ trách lĩnh vực, phụ trách kế toán của Phòng Kinh tế xã Phú Phụng phối hợp với ngành có liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (*báo cáo*);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Thanh Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Tuyến Lộ Ba Đơ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KT ngày tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Phụng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn NT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
*** Xây lắp**													
1	Phòng Kinh tế xã Phú Phụng	Thi công xây dựng	Tuyến Lộ Ba Đơ	4.540.032.175	Ngân sách xã	Chỉ định thầu thông thường		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
*** Phi tư vấn**													
2	Phòng Kinh tế xã Phú Phụng	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình thi công xây dựng	11.226.588		Chỉ định thầu (rút gọn)		03 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
*** Dịch vụ Tư vấn**													
3	Phòng Kinh tế xã	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án quá trình triển khai công trình	125.737.785		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
4	Phòng Kinh tế xã	Tư vấn lập HSYC, ĐGHSĐX	Hồ sơ yêu cầu mời thầu	9.322.559		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
5	Phòng Kinh tế xã Phú Phụng	Tư vấn giám sát thi công	Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình	143.835.045		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				**4.830.154.152**									