| | |
|---|---|
| UBND XÃ BẾN LỨC<br>**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 773/QĐ-QLDA | *Bến Lức, ngày23 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BẾN LỨC

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 7297/QĐ-UBND 23/11/2026 của UBND xã Bến Lức về việc phê duyệt dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu;*

*Căn cứ Kế hoạch số 772/KH-QLDA ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án xã Bến Lức và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- UBND xã Bến Lức (b/c);<br>- Giám đốc;<br>- Tổ Hành chính – Tổng hợp;<br>- Lưu: VT. | **GIÁM ĐỐC**<br>U.B.N.D XÃ BẾN LỨC T. TÂY NINH<br>BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN<br>**Nguyễn Tấn Hảo** |

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**DỰ ÁN: NẠO VÉT KÊNH DỨA VÀ KÊNH MIỄU**

*(Kèm theo Quyết định số 773/QĐ-QLDA ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án xã Bến Lức)*

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Tên gói thầu* | *Nội dung công việc chính của gói thầu* | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án xã Bến Lức | Thi công nạo vét kênh | Thi công nạo vét hai tuyến kênh Dứa, kênh Miễu và gia cố một số vị trí cần thiết. Chiều rộng đáy kênh 5,0m, tổng chiều dài khoảng L= 2.950m (Lkênh Dứa =1.620m, Lkênh Miễu =1.330m) | 1.379.921.000<br>Trong đó:<br>- Xây lắp: 1.314.210.000<br>- Dự phòng: 65.711.000 | Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | - | 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Tư vấn giám sát thi công nạo vét kênh | Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường | 34.363.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng |
| 3 | | Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm rủi ro khi công trình xảy ra tổn thất về vật chất, con người | 13.472.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **1.427.756.000 đồng** | | | | | | | | |