UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:2397 /QĐ-UBND	*Bắc Hồng Lĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc)

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đấu tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc);

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công dự án Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc);

Xét đề nghị của Tổ quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn phường tại Tờ trình số 370/TTr-TQLDA ngày 11/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Tổ quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH TỈNH HÀ TĨNH

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2026 của UBND phường)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc của gói thầu										
1	UBND phường Bắc Hồng Lĩnh	01.TVĐT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp công trình	56.195.000	Ngân sách phường và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	-
2		02.XL	Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc)	17.269.494.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 11/2026	Trọn gói	300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	
3		03.TVTĐ	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	34.426.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc của gói thầu										
4		04.TVGS	Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình	424.635.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp (300 ngày)	Không đề xuất	
5		05.BH	Bảo hiểm công trình	43.033.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	
Tổng giá trị các gói thầu: 17.827.783.000 đồng.													

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG