BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 512/QĐ-LĐX

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Mua sắm màn hình Led rạp xiếc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam

GIÁM ĐỐC LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

- *Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 74/VBHN-VPQH ban hành ngày 25/03/2026 của Văn phòng Quốc hội;*
- *Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/06/2026 của Bộ Tài chính quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thấu về lựa chọn nhà thầu;*
- *Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*
- *Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*
- *Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng;*
- *Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Xiếc Việt Nam;*
- *Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí nua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;*
- *Căn cứ Quyết định 2783/QĐ – BVHTTDL ngày 16/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự toán mua sắm màn hình Led rạp xiếc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam;*
- *Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm màn hình Led rạp xiếc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phòng Hành chính, Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- *Như Điều 3*
- *Lưu*

GIÁM ĐỐC

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC
Tống Toàn Thắng

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN MUA SẮM MÀN HÌNH LED RẠP XIẾC TẠI LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 512 /QĐ-LĐX ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng) (Thuế VAT 8%)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Liên đoàn Xiếc Việt Nam	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm thiết bị	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị	24.257.827	Ngân sách nhà nước.	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV 2026	Trọn gói.	45 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị.	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị.	13.219.524	Ngân sách nhà nước.	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV 2026	Trọn gói.	30 ngày	Không áp dụng
3		Mua sắm màn hình Led Rạp xiếc	Mua sắm màn hình Led	6.609.762.000	Ngân sách nhà nước.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi Hồ sơ	60 ngày	Quý IV 2026	Trọn gói.	90 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị	55.786.391	Ngân sách nhà nước.	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV 2026	Trọn gói.	90 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng:				**6.703.025.742**								