CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 21 /QĐ-NSVP	*Phúc Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu HM công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985);

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15, luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-NSVP ngày 29/04/2020 của giám đốc công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Đường ống cấp nước Bá Hiến – Bình Xuyên – Phúc Yên;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-NSVP ngày 05/11/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế HM công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985);

Căn cứ Quyết định số 04 /QĐ-NSVP ngày 19 / 01 /2026 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán HM công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985);

Xét đề nghị của tư vấn quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu HM công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985), với nội dung chi tiết theo Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm.

Điều 2. Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc và đơn vị tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KH-DA.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2500144719 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC
P. PHÚC YÊN - T. PHÚ THỌ

Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985),

(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ-NSVP ngày 07 / 04 /2026)

STT	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ	TÊN GÓI THẦU		GIÁ GÓI THẦU (đơn vị: đồng)	NGUỒN VỐN	HÌNH THỨC LỰA CHỌN N.THẦU	PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	THỜI GIAN TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	LOẠI HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN GÓI THẦU	TUỲ CHỌN MUA THÊM
		TÊN GÓI THẦU	TÓM TẮT CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA GÓI THẦU									
1	Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc	Xây lắp 01	Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985), Từ cọc 01 đến cọc 37	5.344.698.000	Vốn doanh nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	75 ngày	-
2		Xây lắp 02	Xây dựng tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985), Từ cọc 38 đến cọc 77	5.495.664.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	75 ngày	-
3		Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu.	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 01, 02 - HMCTr: tuyến ống cấp nước dọc ĐT.310B (đoạn từ Km4+010 đến Km7+985)	48.904.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	7 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	180 ngày	-
4		Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT 2 gói thầu Xây lắp 01, 02	24.452.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	7 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	180 ngày	
5		Tư vấn giám sát.	Giám sát về KL, CL, tiến độ thi công an toàn lao động và nghiệm thu công trình	264.918.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	7 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	180 ngày theo tiến độ C.Tr	-
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm tra tính đúng đắn hợp lý về định mức, CP xây dựng mức độ đầy đủ và phù hợp của HS quyết toán	79.862.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	7 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	45 ngày	-
Tổng giá gói thầu:				**11.258.498.000**								

(Giá gói thầu xây lắp đã bao gồm 5% chi phí dự phòng)