UBND XÃ HOÀ AN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:781 /QĐ-PKT	*Hòa An, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG KINH TẾ XÃ HÒA AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hòa An về việc giao dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An;

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-PKT ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Hòa An về việc phê duyệt dự toán, giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An;

Theo đề nghị của tổ thẩm định về việc đề xuất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Kinh tế, kế toán và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phòng KT;
- Lưu: VT.VT

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. HÒA AN - T.P CẦN THƠ

Phạm Văn Liệt

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Hòa An

(Kèm theo Quyết định số: 781/QĐ-PKT ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Hòa An)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Hòa An	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	55.061.000	Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục	Chỉ định thầu rút gọn không qua mạng		05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Theo dự án	Không có	Không có
2		Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật	Khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật	79.600.000		Chỉ định thầu rút gọn không qua mạng		05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không có	Không có
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra thiết kế, dự toán	8.116.000		Chỉ định thầu rút gọn không qua mạng		05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không có	Không có
Tổng giá gói thầu (đồng): 142.777.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng./.).*													