ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**
Số: 10554/QĐ-BQLDAGT-KHĐT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2).

GIÁM ĐỐC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động

đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án của dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung giai đoạn chuẩn bị dự án của dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 2923/UBND-DA ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công tác bàn giao và tiếp nhận dự án giữa các Ban trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2483/QĐ-BQLDAGT-VP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thành lập Ban điều hành dự án 8 trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-BQLDAGT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc tiếp nhận và

bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nam giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành dự án 8 trực thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-BQLDAGT-VP ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 8581/QĐ-BQLDAGT-DA8 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh giai đoạn thực hiện dự án Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 9367/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 9472/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng dự án dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo rà soát số 405/BC-KHĐT ngày 01/10/2026 của Phòng Kế hoạch và Đầu tư về rà soát điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án 8 tại Tờ trình số 231/TTr-DA8 ngày 01/10/2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 168/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 9 năm 2021, Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 8581/QĐ-BQLDAGT-DA8 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành dự án 8 trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Ban điều hành dự án 8 và Trưởng các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ban Giám đốc: GĐ, PĐG Danh;
- Các Phòng: TCKT, KTCL;
+ Ban ĐHDA8;
+ Lưu: VP, P.KHĐT(HH).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Nguyễn Công Danh

PHỤ LỤC

Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (Giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số: 10554/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Xây lắp	Xây lắp	316.775.667.990	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	150 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng	-
2		Tư vấn kiểm toán quyết toán	Tư vấn kiểm toán quyết toán	1.011.770.365	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	14 tháng	-