UBND XÃ VĨNH LỘC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH LỘC

Số: 1447/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH LỘC

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; hoạt động quy hoạch; thuê hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc về phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị cho các trường trên địa bàn xã Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Ủy ban nhân dân xã, phường;

Căn cứ Thông báo số 1140/TB-VP ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã Trần Huỳnh Anh tại buổi họp vè công tác mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường học năm học 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc về phê duyệt điều chỉnh chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc về bổ sung dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc.

Căn cứ Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc về phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc tại Tờ trình ngày 27 tháng 10 năm 2026 về trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ nghiệp vụ có liên quan thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc và các

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mọi sự thay đổi phải được trình duyệt bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH LỘC

Nguyễn Hữu Trí

UBND XÃ VĨNH LỘC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị cho các trường học xã Vĩnh Lộc

(Đính kèm Quyết định số 1447/QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc	Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị	34.023.025	Ngân sách xã	Chỉ định thầu quy trình rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị	16.383.400		Chỉ định thầu quy trình rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc	Thiết bị	Tổ chức lắp đặt thiết bị theo hợp đồng ký kết	9.102.023.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**9.152.429.425**								

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH LỘC