UBND XÃ TOÀN THẮNG
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 312/QĐ-PKT

Toàn Thắng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương thôn Chiềng Đồi và thôn Gia Phú, xã Toàn Thắng

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TOÀN THẮNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấy thầu về lựa chọn nhà thầu ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 206 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giảm sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định 1072.1/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng về việc phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách xã năm 2026 cho Phòng Kinh tế thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa công trình trên địa bàn xã Toàn Thắng (Lần 1);

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Toàn Thắng phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương thôn Chiềng Đồi và thôn Gia Phú, xã Toàn Thắng;

Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-BPXD ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Bộ phận xây dựng phòng Kinh tế xã Toàn Thắng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương thôn Chiềng Đồi và thôn Gia Phú, xã Toàn Thắng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các bộ phận thuộc Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Uỷ ban nhân dân xã (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TOÀN THẮNG - T. PHÚ THỌ

Trần Đức Dương

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương thôn Chiềng Đồi và thôn Gia Phú, xã Toàn Thắng
(Kèm theo Quyết định số 312/QĐ-PKT ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Toàn Thắng)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Toàn Thắng	Xây lắp công trình	- Xây lắp công trình theo quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế được duyệt. - Các công việc khác có liên quan.	1.093.063 Trong đó: - Xây dựng: 1.069.533 – chi phí nhà tạm: 23.530	Ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2026	Trọn gói	70 Ngày	Không áp dụng
2		Giám sát xây lắp công trình	Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.	27.786				15 ngày			70 Ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn Quản lý dự án	Thực các công việc quản lý dự án theo hợp đồng ký kết	33.025				15 ngày			70 ngày (Theo thời gian thi công và bảo hành theo quy định).	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu: *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*				**1.153.874**								

PHÒNG KINH TẾ XÃ TOÀN THẮNG