ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÓA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1820/QĐ-UBND	*Định Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đất thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã Định Hóa về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Định Hóa về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 88 NB (Tư vấn quản lý dự án) tại Tờ trình số 09.9/TTr-QLDA ngày 09/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá và Trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Phòng Kinh tế xã chỉ đạo Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 88 NB (Tư vấn quản lý dự án) triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 88 NB và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Xuân Hưng

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt xóm 2, xã Định Hoá

(Kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Định Hoá)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân xã Định Hoá	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	8.415.456.000 (trong đó: Chi phí xây dựng: 6.563.380.000; Chi phí thiết bị: 1.451.340.000 Chi phí dự phòng: 400.736.000)	Ngân sách xã (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn chi XDCB tập trung)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	13 tháng	Không áp dụng
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	29.571.000 (trong đó chi phí dự phòng: 0)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ủy ban nhân dân xã Định Hoá	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	14.442.000 (trong đó chi phí dự phòng: 0)	Ngân sách xã (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn chi XDCB tập trung)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	178.238.000 (trong đó chi phí dự phòng: 0)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	13 tháng (Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng)	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**8.637.707.000**								

Ghi chú: Giá các gói thầu đã bao gồm thuế VAT.