TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM

Số: 7381/QĐ-PCGIALAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Hưng, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đại tu hệ thống điện trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm (cơ sở Gia Lâm)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-EVN ngày 06/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-HĐTV ngày 15/04/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và sử dụng tài sản cố định tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ quyết định số 5258/QĐ-EVNHANOI ngày 08/06/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5973/QĐ-PCGIALAM ngày 06/08/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình "Đại tu hệ thốn gđiện trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm (cơ sở Gia Lâm)".

- Căn cứ Quyết định số 9104/ QĐ-EVNHANOI ngày 17/09/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Gia Lâm;

Căn cứ Tờ trình số 7356/TTr–PCGIALAM ngày 18/09/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đại tu hệ thống điện trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm (cơ sở Gia Lâm)";

Căn cứ Báo cáo số 757/KHVT ngày 18/09/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đại tu hệ thống điện trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm (cơ sở Gia Lâm)";

Theo đề nghị của Bà Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình "Đại tu hệ thống điện trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm (cơ sở Gia Lâm)" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Kỹ thuật và an toàn, Phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- KHVT (04 bản giấy để t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0100101114-009-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Vũ Huy

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: ĐẠI TU HỆ THỐNG ĐIỆN TRỤ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM (CƠ SỞ GIA LÂM)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCGIALAM ngày tháng 9 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Gia Lâm	Gói thầu số 27MS.KHVTSCL-2026: Mua sắm vật tư thiết bị công trình SCL.	Mua sắm Tủ Tổng hạ thế và cáp hạ thế	1.514.454.689	SCL năm 2026	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Điện lực Gia Lâm	Gói thầu số 28XL.KHVTSCL-2026: Thi công xây lắp công trình SCL	Thực hiện thi công xây lắp công trình	337.583.674	SCL năm 2026	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng.	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
		Tổng Cộng		**1.852.038.363**								