| | |
|---|---|
| UBND XÃ TÂN LỢI<br>**PHÒNG KINH TẾ**<br>Số: 260 /QĐ-PKT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>*Tân Lợi, ngày 20 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp sửa chữa đường từ ngã ba ông Thanh đi cầu Hằng ấp Tân Hưng, xã Tân Lợi**

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN LỢI

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND xã Tân Lợi về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 xã Tân Lợi (đợt 3);*

*Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 209/11/2026 của UBND xã Tân Lợi về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp sửa chữa đường từ ngã ba ông Thanh đi cầu Hằng ấp Tân Hưng, xã Tân Lợi.*

*Theo đề nghị của Bộ phận xây dựng.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp sửa chữa đường từ ngã ba ông Thanh đi cầu Hằng ấp Tân Hưng, xã Tân Lợi, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Bộ phận: Kế toán - Ngân sách, Xây dựng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành./.

***Nơi nhận:***
- UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TÂN LỢI - T.P ĐỒNG NAI

**Phạm Thị Hiền**

# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Nâng cấp sửa chữa đường từ ngã ba ông Thanh đi cầu Hằng ấp Tân Hưng, xã Tân Lợi**

*(Kèm theo Quyết định số 260 /QĐ-PKT ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Lợi)*

| Stt | Tên Chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Kinh tế xã Tân Lợi | Xây lắp | Thi công xây dựng công trình | 9.392.439.465 | Vốn Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 30 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Lập HSMT, đánh giá HSDT | 32.544.731 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| 3 | | Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT | 23.583.258 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| 4 | | Giám sát thi công xây dựng | Giám giát việc thực hiện thi công xây dựng | 294.363.831 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình | Không áp dụng |
| 5 | | Kiểm toán độc lập | Kiểm toán công trình | 72.845.657 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV/2026, Quý I/2027 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng gói thầu** | | | | **9.815.776.942** | | | | | | | | |