UBND TỈNH ĐỒNG THÁP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:208 /QĐ-BQLDAGT	*Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt
(đoạn hộ ông Tạ Văn Khen)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương và hỗ trợ nguồn kinh phí xử lý khắc phục khẩn cấp sạt lở, sụt lún bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

năm 2025 các dự án xử lý khắc phục khẩn cấp sạt lở, sụp lún trên bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án sau khi tổ chức lại các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLDAGT ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt (đoạn hộ ông Tạ Văn Khen);

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BQLDAKV3 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt (đoạn hộ ông Tạ Văn Khen);

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLDAGT ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BQLDAGT ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt (đoạn hộ ông Tạ Văn Khen);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 tại Tờ trình số 138/TTr-BQLDA3 ngày 24 tháng 9 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 777/BC-BQLDAGT ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt (đoạn hộ ông Tạ Văn Khen).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt (đoạn hộ ông Tạ Văn Khen) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Ban QLDA ĐTXD 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, KT-TĐ (Thuần).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Khuyên

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: KHẮC PHỤC ĐIỂM SẠT LỞ TRÊN TUYẾN KÊNH TRÀ LỌT (ĐOẠN HỘ ÔNG TẠ VĂN KHEN)
(Kèm theo Quyết định số 208 /QĐ-BQLDAGT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không thực hiện lựa chọn nhà thầu**				Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025							
1	Chi phí quản lý dự án			241.976.180		Chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định						
II	**Phần công việc thực hiện lựa chọn nhà thầu**											
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng, dự phòng	8.161.443.543		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	20 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	28.912.557		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	208.074.301		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	81.573.337		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**8.480.003.738**								