UBND XÃ THỚI HƯNG
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27 /QĐ-TTDVTH

*Thới Hưng, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự án: Đường GTNT tuyến Kênh A5 (Bên trái)**
**Địa điểm: Ấp 2, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ**

## GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ THỚI HƯNG

*Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng về việc giao chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng*

*bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Thới Hưng;*

*Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng phê duyệt dự án Đường GTNT tuyến Kênh A5 (Bên trái);*

*Căn cứ Thẩm quyền phê duyệt tại đơn vị.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT tuyến Kênh A5 (Bên trái) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các bộ phận có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Văn phòng, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Quản lý dự án và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HD (06).

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D XÃ THỚI HƯNG T.P CẦN THƠ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ THỚI HƯNG

**Âu Minh Thiện**

**Phụ lục**

# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
# DỰ ÁN: ĐƯỜNG GTNT TUYẾN KÊNH A5 (BÊN TRÁI)

*(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-TTDVTH ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| **I** | **Hạng mục: Xây dựng** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 38.076.440 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 2 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 22.690.450 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | |
| 3 | | Thi công xây dựng | Thi công xây dựng | 11.345.224.889 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước; đấu thầu qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 120 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 150 ngày | |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 4 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng | 354.010.980 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 150 ngày | |
| 5 | | Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 309.491.847 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | Năm 2026 - 2028 | |
| **II** | **Hạng mục: Di dời trụ điện bị ảnh hưởng** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ | Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công | 16.987.537 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| | | thi công | | | | | | | | | | |
| 7 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 4.320.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 15 ngày | |
| 8 | | Thi công xây dựng di dời trụ điện bị ảnh hưởng | Thi công xây dựng di dời trụ điện bị ảnh hưởng | 66.000.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 9 | | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng | 1.693.560 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 60 ngày | |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| **III** | **Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước bị ảnh hưởng** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công | Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công | 38.402.305 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 11 | | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 4.320.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 15 ngày | |
| 12 | | Thi công xây dựng di dời | Thi công xây dựng di dời đường ống | 226.800.000 | Ngân sách nhà | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm | Trọn gói | 45 ngày | |

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| | | đường ống cấp nước bị ảnh hưởng | cấp nước bị ảnh hưởng | | nước | | | | 2026 | | | |
| 13 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Hưng | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng | 5.819.688 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu:** | | | | **12.433.837.696** | | | | | | | | |