UBND PHƯỜNG LONG BÌNH **PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 193 /QĐ-VHXH	*Long Bình, ngày* 19 *tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Trang bị camera AI và flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí Trang bị camera AI và flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình, trong đó giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Bình làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-VHXH ngày 27/10/2026 của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Bình về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự toán mua sắm Trang bị camera AI và flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Trang bị camera AI và flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình.

a. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal	111.823.200	Quyết định số 178/QĐ-VHXH ngày 28/10/2026
2	Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới	10.713.600	Quyết định số 177/QĐ-VHXH ngày 28/10/2026
3	Chi phí thẩm định giá thiết bị	Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Thẩm Định Giá HTH (HTH APPRAISAL)	59.535.000	Quyết định số 176/QĐ-VHXH ngày 28/10/2026
4	Phí thẩm định dự toán mua sắm		1.370.000	
Tổng giá trị			**183.441.800**	

b. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình	20.660.000
2	Dự phòng phí (Gdp)		13.135.200
Tổng giá trị			**33.795.200**

c. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng văn hóa – xã hội phường Long Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ giúp việc, Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội phường Long Bình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Quốc Phương

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Trang bị camera AI và flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Bình, thành phố Đồng Nai	Chi phí thiết bị	Camera AI và Flycam phục vụ quản lý, giám sát địa bàn và Chuyển đổi số Ban Chỉ huy Quân sự phường (gồm hạ tầng điện lưới, đường	6.741.022.600	Chi thường xuyên ngân sách phường Long Bình năm 2026	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không

			truyền Internet)		thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong phạm vi dự toán được giao tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 và Quyết định số 2225/QĐ							
2		Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	150.076.800		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không
3		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	27.021.600		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không
4		Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	13.510.800		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không

5		Giám sát ông tác triển khai	Giám sát công tác triển khai	48.513.600	-UBND ngày 22/9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không
6		Chi phí kiểm toán độc lập	Chi phí kiểm toán độc lập	52.617.600		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày (Hoàn thành trong năm 2026)	Không
Tổng giá gói thầu				**7.032.763.000**								