UBND PHƯỜNG ĐA MAI **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 309 /QĐ-BQLDA	*Đa Mai, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân Tân Mỹ, phường Đa Mai

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐA MAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Đa Mai về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân Tân Mỹ, phường Đa Mai;

Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án tại Tờ trình ngày 30/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân Tân Mỹ, phường Đa Mai, với những nội dung chi tiết như sau:

1. Lý do điều chỉnh

Qua rà soát tiến độ thực hiện dự án và tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 05 được xác định tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt chưa phù hợp với tiến độ thực tế triển khai dự án.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, đồng thời bảo đảm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tình hình thực tế, việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 05 là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 05 như sau:

TT	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2026	Nội dung sau điều chỉnh
1	Gói thầu số 05: Điều tra, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III/2026	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2026

3. Các nội dung khác

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 260/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Đa Mai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Quản lý dự án, Kế hoạch - Tổng hợp, Hành chính - Kế toán và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KH-TH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG ĐA MAI T.P HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐA MAI

Lê Văn Tuyến