BỘ CÔNG AN **BỆNH VIỆN 30-4**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4810 /QĐ-BV	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 30-4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 102/2026/TT-BCA ngày 25/6/2026 của Bộ Công an quy định về đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4; Quyết định số 962/2012/QĐ-BCA ngày 09/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 4091A/QĐ-BCA-H02 ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 7529/QĐ-BCA-H02 ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và dự toán hạng mục phá dỡ công trình cũ, chống mối và kết cấu các hạng mục thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-BV ngày 20/11/2026 Giám đốc Bệnh viện 30-4 phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng hạng mục phá dỡ công trình cũ, chống mối và kết cấu các hạng mục thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4778/QĐ-BV ngày 20/11/2026 Giám đốc Bệnh viện 30-4 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 4790/BV-HCQT ngày 20/11/2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4 về việc mời đơn vị nộp hồ sơ năng lực tham gia thực hiện Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Hồ sơ năng lực và Công văn số 23/CV-MB ngày 23/11/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng MB Việt Nam về việc xin tham gia thực hiện Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Quy trình chỉ định thầu rút gọn của tại khoản 3, Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và khoản 5, Điều 4, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Tờ trình số 78.DA/TTr-TCG ngày 23/11/2026 của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 79.DA/BCTĐ-TTĐ ngày 23/11/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 80.DA/TTr-TCG ngày 23/11/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm" thuộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2), với các nội dung như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2).

- Tên gói thầu: Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm".

- Giá gói thầu: **759.958.000 đồng** *(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm linh hai đồng).*

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2026.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Không áp dụng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày/gói thầu.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

2. Thông tin về Nhà thầu trúng thầu:

Stt	Tên Nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự toán gói thầu	Giá chào thầu	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng MB Việt Nam	0108243329	759.958.000	755.000.000	755.000.000	45 ngày	45 ngày/gói thầu kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	-

3. Thông tin chi tiết nội dung công việc: Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính kế toán và Ban Chỉ huy xây dựng công trình căn cứ vào các quy định của Nhà nước, các văn bản pháp lý có liên quan giúp Chủ đầu tư hoàn thiện, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí: Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu; Trưởng Ban Chỉ huy xây dựng công trình; Trưởng phòng Hành chính quản trị; Trưởng phòng Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- TCG, TTĐ;
- Cty MB;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 30-4

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Kèm theo Quyết định số 4810 /QĐ-BV ngày 23/11/2026)

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2).

2. Tên Gói thầu TV14: "Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm".

3. Địa điểm xây dựng: Số 09 Sư Vạn Hạnh, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá *(đồng)*	Thành tiền *(đồng)*
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2)				
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp	Gói	1		**755.000.000**
	Tổng cộng *(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).* Giá đã bao gồm thuế, phí và lệ phí theo quy định./.				**755.000.000**