UBND XÃ MỸ YÊN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 549 /QĐ-BQLDA	*Mỹ Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường kênh 3 Tây.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/11/2026 của HĐND xã Mỹ Yên về việc điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13/11/2026 của HĐND xã Mỹ Yên về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 của UBND xã Mỹ Yên về việc phê duyệt dự án Đường kênh 3 Tây;

Căn cứ Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường kênh 3 Tây số 548/KHLCNT ngày 19/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường kênh 3 Tây, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định này triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, Oanh.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ MỸ YÊN TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Huỳnh Thanh Phong

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường kênh 3 Tây.

(Kèm theo Quyết định số 549/QĐ-BQLDA ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Ban QLDA xã Mỹ Yên).

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
1	Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên	Thi công đường kênh 3 Tây	Thi công đường	**4.665.430.000** (Trong đó: CP XD: 4.550.794.000; CP đảm bảo giao thông: 23.620.000; CPDP KLPS: 91.016.000)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách xã)	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công đường kênh 3 Tây	Giám sát công trình trong quá trình thi công xây dựng	**144.176.000**	Nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách xã)	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 4.809.606.000 đồng												