UBND XÃ AN LÃO **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 246 /QĐ-PKT	*An Lão, ngày 13 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An
Địa điểm xây dựng: Xã An Lão, tỉnh Gia Lai

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ; về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND xã An Lão "Về việc bổ sung kinh phí năm 2026 để thực hiện Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An";

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 của Chủ tịch UBND xã An Lão "Về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện: Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An";

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 11/08/2026 của Chủ tịch UBND xã An Lão "V/v phê duyệt dự án: Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An";

Xét đề nghị của Công ty TNHH XD TH TM Phương Thảo tại Tờ trình số 27/TTr-PT ngày 13/08/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An; Địa điểm xây dựng: Xã An Lão, tỉnh Gia Lai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Các bộ phận Phòng Kinh tế xã phối hợp Công ty TNHH XD TH TM Phương Thảo tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của Phòng Kinh tế xã, Trưởng phòng Kho bạc nhà nước Khu vực XV - Phòng GD số 4, Giám đốc Công ty TNHH XD TH TM Phương Thảo và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. AN LÃO - T. GIA LAI

Lê Văn Lành

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục sạt lỡ Tuyến Kè thôn Thuận An - Tân An

(Kèm theo Quyết định /QĐ-PKT ngày tháng 8 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã An Lão)

TT	Tên đại diện chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
	Phòng Kinh tế xã An Lão	Gói thầu số 1: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	14.944.000	Nguồn Ngân sách Trung ương năm 2026 để khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và nguồn vốn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	7.666.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
		Gói thầu số 3: Chi phí Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm xây dựng công trình	41.397.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
		Gói số 4: Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	107.550.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công	

		Gói số 5: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	**4.230.802.000** *Trong đó:* Xây lắp: 4.139.728.000 Nhà tạm: 91.074.000		Đấu thầu rộng rãi (đấu thầu điện tử)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	83 ngày	Quý III năm 2026	Đơn giá cố định	120 ngày	
Tổng giá các gói thầu:				**4.402.359.000**								