SAO Y;UBND huyện Tiên Yên;25/11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN TIÊN YÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4846/QĐ-UBND	*Tiên Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 92/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tiên Yên và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện quản lý được Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 469/TTr-QLDA ngày 21/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu,

huyện Tiên Yên và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 601/BC-TCKH ngày 22/11/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, với nội dung như sau:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện gồm: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; khảo sát địa hình; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán; thẩm định dự án: 66.952.000 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: Quản lý dự án; đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây lắp công trình; giám sát công tác khảo sát, lắp đặt thiết bị; thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; lập hồ sơ mời thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 83.471.000 đồng.

- Tổng giá trị công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: Thi công xây lắp công trình: 1.844.861.000 đồng *(bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế nếu có).* Đối với chi phí dự phòng khi có nhu cầu sử dụng trong quá trình triển khai thực hiện dự án, yêu cầu báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi sử dụng (*theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh*). Chi tiết theo **Phụ biểu đính kèm.**

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tiên Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vi Quốc Phương

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TIÊN YÊN

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

(Kèm theo Quyết định số 4846 /QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình + thiết bị.	*1.844.861.000 (trong đó: Chi phí xây dựng: 923.431.000; Chi phí thiết bị: 867.697.000; Dự phòng: 53.733.000)*	Ngân sách huyện Tiên Yên	Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 11 năm 2022	Trọn gói	25 ngày
Tổng giá trị gói thầu:		**1.844.861.000**	***Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn./.***					