TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1433/QĐ-PCSL

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra đối với hệ thống tường rào, bờ kè Trụ sở Điện lực Mường La, Công ty Điện lực Sơn La

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 9/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 04/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD- Tài chính năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-PCSL ngày 11/08/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch chi phí Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Tờ trình số 182/TTr-PCSL ngày 23/9/2026 của Tổ chuyên gia gói thầu SXKD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra đối với hệ thống tường rào, bờ kè Trụ sở Điện lực Mường La, Công ty Điện lực Sơn La;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra đối với hệ thống tường rào, bờ kè Trụ sở Điện lực Mường La, Công ty Điện lực Sơn La chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Kế hoạch và vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật, Thanh tra bảo vệ và pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu; Trưởng các bộ phận, đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Điện lực Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGĐ Cty (để b/c);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-017-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
P. TÔ HIỆU - T. SƠN LA

Trần Duy Trinh

Bảng số 3

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: hạng mục Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra đối với hệ thống tường rào, bờ kè Trụ sở Điện lực Mường La, Công ty Điện lực Sơn La

I. KẾ HOẠCH LỰC CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Sơn La- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hạng mục Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 (MAYSAK) và đợt mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2026 đến ngày 24/7/2026 gây ra đối với hệ thống tường rào, bờ kè Trụ sở Điện lực Mường La, Công ty Điện lực Sơn La	Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp	258.290.857,0	SXKD năm 2026	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III	Trọn gói	60 ngày	không
Tổng cộng:				**258.290.857,0**								