Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 28-07-2026 09:42:57 +07:00

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 965/QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTVCSVN ngày 13/1/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư các dự án, hạng mục công trình và góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác do các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-CSPH ngày 15/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng ô tô, máy móc, thiết bị của Công ty;

Căn cứ Công văn số 184/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/03/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-CSPH ngày 22/5/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-CSPH ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026.

Căn cứ Quyết định số: 834/QĐ-CSPH, ngày 09/7/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026.

Tờ trình số 1058/TTr-CSPH ngày 16/7/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư thiết bị đo Amoni (NH4-N) cho 2 hệ thống xử lý nước thải thuộc vốn đầu tư XDCB năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-CSPH ngày 24/7/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư thiết bị đo Amoni (NH4-N) cho 2 hệ thống xử lý nước thải thuộc vốn đầu tư XDCB năm 2026.

Theo đề nghị của Phòng PT&QLKCN tại Tờ trình số 119/TTr-PTQLKCN, ngày 24 tháng 7 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm:

Tổng giá trị các gói thầu là: 18.849.398.000 đồng.

Bằng chữ: Mười tám tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu ba trăm chín mươi tám ngàn đồng.

Điều 2. Giao Phòng PT&QLKCN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trên tinh thần tiết kiệm vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng KHVT, TCKT, PT&QLKCN, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PTQLKCN.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:3700147532-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

Trần Hoàng Giang

CTCP CS Phước Hòa phr.thoang_TranHoang_07:47 29/07/2026

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026

(kèm theo Quyết định số 965/QĐ-CSPH ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa)

ĐVT: tr.đồng

STT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	GT: Trang bị mới xe nâng hàng	Trang bị 2 chiếc xe nâng hàng	1.400	Đầu tư XDCB 2026	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	120 ngày		
2	GT: Trang bị mới máy phát điện 1000 KVA	Trang bị 2 máy phát điện 1000 KVA	3.795,4	Đầu tư XDCB 2026	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	120 ngày		
3	GT: Đầu tư nâng cấp thiết bị điện	Nâng cấp thay mới thiết bị 2 tủ bù Cos phi và làm mới hệ thống chống sét NMCB Cuaparis	276	Đầu tư XDCB 2026	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	45 ngày		
4	GT: Đầu tư xe ô tô tải vận chuyển mủ	Đầu tư 2 xe tải thùng chở mủ tạp và 8 xe tải bồn chở mủ nước	10.729,218	Đầu tư XDCB 2026	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	90 ngày		
5	GT: Máy cán mủ đông đo DRC	Đầu tư 2 máy cán mủ đông đo DRC	323	Đầu tư XDCB 2026	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	45 ngày		
6	GT: Hệ thống sấy phân bón	Đầu tư 1 hệ thống sấy phân	1.198,26	Đầu tư XDCB 2026	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	90 ngày		
7	GT: Đầu tư thiết bị đo Amoni (NH4-N) cho 2 hệ thống xử lý nước thải	Đầu tư 02 thiết bị đo Amoni (NH4-N)	1.127,52	Đầu tư XDCB 2026	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	90 ngày		

STT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tổng cộng		18.849.398									

Bằng chữ: Mười tám tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu ba trăm chín mươi tám ngàn đồng.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.thoang_TranHoang_07:47 29/07/2026 phr.thoang_TranHoang_07:47 29/07/2026 phr.thoang_TranHoang_07:47 29/07/2026 phr.thoang_TranHoang_07:47 29/07/2026