TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
Số: 3612/QĐ-PCPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 14 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số: 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3561/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế từ cột 115 - 151 đường trục lộ 374E4.14; Nhánh rẽ Bằng Luân-Đại Phạm, Bưởi Bằng Luân, Bằng Luân 7, Bằng Luân 5 và các TBA

Bằng Luân 1, Bằng Luân4, Bằng Luân7, Bằng Luân 8, Bằng Luân 9, Bằng Luân 11, Bằng Luân 13, Bằng Luân14, Bưởi Bằng Luân khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Phúc Lai 4, Ngọc Quan 4, Phong Phú 2, Ngọc Quan 11, Vân Đồn 10, Vụ Quang 3, Ca Đình 4 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Hữu Đô 2, Đông Khê 1, Vân Du 9, Đại Nghĩa 3, Vân Du 2 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Tờ trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 14 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ của Phòng Kế hoạch và Vật tư;

Căn cứ Quyết định số: 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 14 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư, Kỹ thuật, Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Phan Thanh An

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 14

CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN NĂM 2027 CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***											
1	Công ty Điện lực Phú Thọ – CN Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	Xây lắp số 14	Sửa chữa đường dây trung, hạ áp và các TBA phân phối thuộc khu vực Điện lực Đoan Hùng quản lý	Xây lắp	**8.122.477.513**	Chi phí giá thành năm 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 09 năm 2026	Trọn gói	90 ngày	*Không áp dụng*	Không đề xuất
	Trong đó:		*Hạng mục 1:*		*2.576.079.279*									
			Hạng mục 2:		*2.977.347.491*									
			Hạng mục 3:		*2.569.050.743*									
Tổng giá gói thầu					***8.122.477.513***									
Ghi chú:														
- Giá gói thầu đã bao gồm VAT và chi phí dự phòng = 0.														