TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN**

Số: 6754/QĐ-PCHY

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nhân Hòa cấp điện cho phụ tải khu vực trung tâm phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Nhân Hòa và TBA 110kV Phố Nối**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 05/11/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-EVNNPC ngày 14/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Hưng Yên;*

*Căn cứ Quyết định số 6584/QĐ-PCHY ngày 03/11/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nhân Hòa cấp điện cho phụ tải khu vực trung tâm phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Nhân Hòa và TBA 110kV Phố Nối;*

*Căn cứ Tờ trình số 1910/BQLDA ngày 09/11/2026 của Ban quản lý dự án v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 463/PCHY-TTĐ ngày 10/11/2026 của Tổ thẩm định v/v thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nhân Hòa cấp điện cho phụ tải khu vực trung tâm phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Nhân Hòa và TBA 110kV Phố Nối với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các Ông (Bà) Trưởng phòng chức năng thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- EVN*NPC* (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

**Trương Công Diệm**

**Phụ lục**

# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nhân Hòa cấp điện cho phụ tải khu vực trung tâm phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Nhân Hòa và TBA 110kV Phố Nối**

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (Đã bao gồm VAT 8%) VND | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty Điện lực Hưng Yên – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Gói 02 - Xây lắp | Xây lắp | 34.119.767.681 | Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý IV/2026 | Đơn giá cố định | 240 ngày | Không |
| 2 | | Gói 03 - Tư vấn giám sát thi công | Tư vấn giám sát thi công | 872.353.199 | Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC | Chỉ định thầu rút gọn | | 30 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không |
| 3 | | Gói 04 - Kiểm toán công trình | Kiểm toán công trình | 201.407.072 | Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC | Chỉ định thầu rút gọn | | 30 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không |
| **Tổng giá trị các gói thầu** | | | | **35.193.527.952** | | | | | | | | |