ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐĂK LONG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 685/QĐ-UBND	*Đăk Long, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đăk Long thực hiện một số nhiệm vụ giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND-UBND xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Đảng uỷ xã *(b/cáo)*;
- Thường trực HĐND xã *(b/cáo)*;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐĂK LONG T. QUẢNG NGÃI

Nguyễn Văn Diệu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi

(kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đăk Long)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Uỷ ban nhân dân xã Đăk Long	01	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	93.410.550	Ngân sách trung ương *(khoảng 378.100 triệu đồng)* và ngân sách tỉnh *(khoảng 10.900 triệu đồng)*	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất
2		02	Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	2.959.900.000				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
3		03	Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công	118.288.893				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
4		04	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.275.554.181				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
5		05	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	381.614.676				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6		06	Tư vấn cắm cọc giải phóng mặt bằng	2.495.724.000				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
7		07	Tư vấn thẩm tra An toàn giao thông bước thiết kế bản vẽ thi công	89.162.000				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất
8		08	Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	1.287.377.000				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				**9.701.031.300**	***(Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm lẻ một triệu, không trăm ba mươi mốt ngàn, ba trăm đồng)***								