TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI

Số: 1816/QĐ-VNPT-QNi-KTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng CSHT di động mới năm 2022, Trạm remote setor Gành Cả, xã Bình Châu

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-VNPT-HĐTV-NL, ngày 31/05/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, về việc ban hành Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 16/03/2022 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc phê duyệt giao bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các VNPT tỉnh/thành phố thực hiện chương trình đột phá về hạ tầng mạng lưới-phát triển mạng di động;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-VNPT-QNI-KTĐT ngày 27/10/2022 của Giám đốc Viễn thông Quảng Ngãi, vê việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng CSHT di động mới năm 2022, Trạm remote setor Gành Cả, xã Bình Châu.

Tờ trình số 1815/TTr-VTQNi-KTĐT, ngày 01/11/2022 của Phòng KTĐT, về việc phê duyệt dự toán kinh phí công trình: Đầu tư xây dựng CSHT di động mới năm 2022, Trạm remote setor Gành Cả, xã Bình Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí công trình với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng CSHT di động mới năm 2022, Trạm remote setor Gành Cả, xã Bình Châu.

2. Chủ đầu tư: Viễn thông Quảng Ngãi

3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự toán: Viễn thông Quảng Ngãi.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xóa điểm đen, mở rộng vùng phủ sóng mạng vô tuyến di động phục vụ tại điểm đen tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

5. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng mới tuyến cáp quang và cung cấp cáp điện AC từ công tơ điện đến tủ nguồn lắp đặt thiết bị;

6. Địa điểm xây dựng: thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Diện tích sử dụng đất mặt bằng xây dựng: Thuê CSHT hiện có của DN khác.

8. Loại, cấp công trình: Hạ tầng;

9. Thiết bị công nghệ: Sử dụng công nghệ GMS

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Không

11.Tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế GTGT: 34.145.100 đồng

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi lăm ngàn, một trăm đồng.

Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 16.041.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 14.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.000.000 đồng
- Thuế GTGT: 3.104.100 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Khấu hao tài sản cố định (Chương trình CSHT mạng di động năm 2022).

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

14. Kế hoạch thầu:

14.1. Phần không thực hiện thầu gồm: Chi phí dự phòng và thuế các loại.

14.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giá trị đã bao gồm thuế GTGT)

Stt	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Xây lắp	15.743.000	Khấu hao TSCĐ	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Qúy 4/2022	20 ngày	Phòng KTĐT VTQNi
2	Chi phí kiểm toán	1.000.000	Khấu hao TSCĐ	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Qúy 4/2022	30 ngày	Phòng KTKH VTQNi

14.3. Phần vật tư mua sắm tập trung (Giá trị đã bao gồm thuế GTGT):

Số TT	Tên vật tư thiết bị mua sắm	Giá trị mua sắm (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu
1	Mua cáp quang 12Fo, tủ OTB 12FO outdoor	1.901.900	Thực hiện theo hợp đồng mua sắm của đơn vị
2	Mua Tủ nguồn outdoor 48VDC/50A	15.400.000	

Điều 2. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng: Kỹ thuật - Đầu tư, Kế toán - Kế hoạch và Giám đốc các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo chức năng, quyền hạn của mình./.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 4300223903 C.T.N.H.H
VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI

Đào Đức Tuấn

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tập đoàn (để b/c);
- Lưu VTQN (KTĐT).