TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Số: 130/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4955/QĐ-EVNHCMC ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-EVNHCMC ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-EVNHCMC ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thẩm định đấu thầu tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4618/QĐ-EVNHCMC ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Tổ thẩm định đấu thầu tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-EVNHCMC ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch năm 2026 cho Ban quản lý dự án lưới điện TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 650/BC-QLĐT ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 6468/TTr-EVNHCMC ngày 18 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng thành viên, Trưởng các Ban chức năng (Quản lý đầu tư, Kế hoạch, Kỹ thuật, Quản lý đấu thầu, Tài chính Kế toán, Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế), Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ ĐUTCT (để báo cáo);
- HĐTV EVNHCMC (để biết);
- Kiểm soát viên chuyên trách (để biết);
- Ban TGĐ EVNHCMC (để tổ chức thực hiện);
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

Đính kèm:
- Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MSDN: 0300951119 - TNHH

Phạm Quốc Bảo

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường dây 220kV Quận 7 - Nhà Bè
(Đính kèm theo Quyết định phê duyệt)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luồn cáp	- Lắp đặt ống luồn cáp (khoan robot, đào hở, …) - Xây dựng hầm cáp (bao gồm lắp đặt thí nghiệm tiếp địa hầm nối cáp) và tái lập hoàn trả mặt bằng . - Mua bảo hiểm công trình.	159.591.909.458	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
2	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 2.1: Thi công cáp ngầm 220kV	- Cung cấp vật tư cáp ngầm và cáp quang từ TBA 220kV Quận 7 đến hầm nối HNC6 - Lắp đặt cáp ngầm và cáp quang - Chỉnh định rơle và lập phương án đóng điện	389.059.228.838	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	75 ngày	Quý I năm 2027	Đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng
3	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 2.2: Thi công cáp ngầm 220kV	- Cung cấp vật tư cáp ngầm và cáp quang từ hầm nối HNC6 đến Ngăn đường dây 220kV TBA 220kV Nhà Bè - Lắp đặt cáp ngầm và cáp quang	427.824.763.057	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	75 ngày	Quý I năm 2027	Đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát phần xây dựng	Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng	1.410.846.590	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng
5	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát phần điện	Tư vấn giám sát thi công phần điện	7.570.631.006	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Tự thực hiện (1)		45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng
6	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH	Gói thầu số 5: Thí nghiệm hiệu chỉnh	Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn dự án	9.648.791.874	Vốn ĐTXD của EVNHCMC	Tự thực hiện (2)		45 ngày	Quý II năm 2027	Đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu:				**995.106.170.823**								

(1) Giao Ban Quản lý dự án Lưới điện TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện theo quy định tại Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 (kèm phương án tự thực hiện).

(2) Giao Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện theo văn bản số 2317/EVNHCMC-QLĐT ngày 02/06/2017 và văn bản số 900/EVNHCMC-KH+QLĐT ngày 11/03/2022. (kèm phương án tự thực hiện).