TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
Số: 4200/QĐ-PCPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực khu vực Lạc Sơn - tỉnh Phú Thọ năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220 kV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-EVNNPC ngày 09/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 05/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 4166/QĐ-PCPT ngày 31/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án "Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực khu vực Lạc Sơn - tỉnh Phú Thọ năm 2027";

Căn cứ Tờ trình số 2588/QLDA ngày 03/11/2026 của Ban quản lý dự án Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực khu vực Lạc Sơn - tỉnh Phú Thọ năm 2027".

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực khu vực Lạc Sơn - tỉnh Phú Thọ năm 2027", với các nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Bảo đảm tuân thủ Luật Đấu thầu, các văn bản quy định hướng dẫn hiện hành. Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chức năng, Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ và các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-004-C
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

Lê Hiếu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ KHU VỰC KHU VỰC LẠC SƠN - TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2027

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCPT ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ)

Đơn vị tính: VND

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Công ty Điện lực Phú Thọ – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc	PCPT-2026-Xây lắp số 44	Xây dựng và cung cấp vật tư, lắp đặt công trình	Xây lắp	16.587.164.589	TDTM và KHCB của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	120 ngày	*Không áp dụng*
2		PCPT-2026-Giám sát số 41	Giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn	542.843.556	TDTM và KHCB của EVN*NPC*	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	120 ngày	*Không áp dụng*
Tổng giá trị các gói thầu					**17.130.008.145**								

Ghi chú:

- Giá trị gói thầu xây lắp đã bao gồm thuế VAT: 10% và dự phòng: 5%;
- Giá trị gói thầu Tư vấn giám sát đã bao gồm thuế VAT: 8% và dự phòng: 5%;
- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán và các chi phí được duyệt; trường hợp có thay đổi theo quy định của pháp luật thì thực hiện cập nhật khi phê duyệt dự toán gói thầu; Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập và thực hiện gói thầu; Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.