TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN
Số: 3504/QĐ-PCTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực xã Phú Lương, Vô Tranh, Yên Trạch, Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2027 cho Công ty Điện lực Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-PCTN ngày 10/8/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực xã Phú Lương, Vô Tranh, Yên Trạch, Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên năm 2027;

Căn cứ Báo cáo số 909/QLĐT ngày 25/8/2026 của phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực xã Phú Lương, Vô Tranh, Yên Trạch, Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên năm 2027, với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban QLDA, phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Điện lực Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc PCTN;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phúc Thịnh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực xã Phú Lương, Vô Tranh, Yên Trạch, Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên năm 2027

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-PCTN ngày /8/2026 của Công ty Điện lực Thái Nguyên)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Lĩnh vực đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Điện lực Thái Nguyên-Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Gói 2: Cung cấp hàng hóa và xây lắp	Cung cấp hàng hóa và xây lắp	14.081.617.679	TDTM & KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	150 ngày	Không	Hỗn hợp
1.1		*Chi phí cung cấp hàng hóa và xây lắp*		*12.966.498.784*									
1.2		*Chi phí dự phòng*		*1.115.118.895*									
2		Gói 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	506.433.753	KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không	Tư vấn
2.1		*Chi phí giám sát*		*482.317.860*									
2.2		*Chi phí dự phòng*		*24.115.893*									
3		Gói 4: Kiểm toán	Kiểm toán dự án hoàn thành	63.938.569	KHCB	Đấu thầu tập trung tại EVNNPC theo VB số: 6850/EVNNPC ngày 27/12/2024							Tư vấn

3.1		*Chi phí kiểm toán*		*60.893.875*									
3.2		*Chi phí dự phòng*		*3.044.694*									
4		Gói 5: Thí nghiệm, kiểm định	Thí nghiệm, kiểm định	182.694.429	TDTM & KHCB	Tự thực hiện		15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	150 ngày	Không	Phi tư vấn
4.1		*Chi phí thí nghiệm, kiểm định*		*173.994.694*									
4.2		*Chi phí dự phòng*		*8.699.735*									
5		Gói 6: Cung cấp MBA và vật tư thiết bị khác	Cung cấp MBA và vật tư thiết bị khác	3.057.318.930	TDTM & KHCB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Hàng hóa
5.1		*Chi phí mua sắm MBA và vật tư thiết bị khác*		*2.815.210.801*									
5.2		*Chi phí dự phòng*		*242.108.129*									
		Tổng giá gói thầu		**17.892.003.360**									

***** *Ghi chú: Dự kiến gói 3, gói 6 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu đồng thời với các gói thầu có tính chất tương tự của các dự án khác đang triển khai cùng thời điểm.*