UBND PHƯỜNG TÂN HIỆP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 26 /QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Hiệp, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN HIỆP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp về việc phê duyệt dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Xét Tờ trình số 18/TTr-PQLDA ngày 28/10/2026 của Phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48, theo nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Phòng Quản lý dự án, các phòng ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Tân Hiệp (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN HIỆP T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN HIỆP

Nguyễn Văn Lành

HIỆP T.P HỒ CHÍ MINH
AN
Ý DỰ ÁN
XÂY DỰNG
ƯỜNG
HIỆP

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 42, Tân Hiệp 45, Hẻm Tân Hiệp 45, đường nối Tân Hiệp 46 đến Tân Hiệp 48

(Kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Hiệp)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án ĐT-XD phường Tân Hiệp	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	23.963.316.671 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 22.829.175.999 - Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 263.526.322 - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 870.614.350	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	120 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
2		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	52.596.631		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	44.763.090 Trong đó - Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu: 22.381.545 - Chi phí Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 22.381.545		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng

4		Tư vấn Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	75.191.241		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	60 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	602.511.194		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
6		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán độc lập công trình	154.652.744		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	90 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
7		Bảo hiểm	Bảo hiểm công trình	58.129.847		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**24.951.161.418 đồng**								